



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
Objeto: Recapeamento de Pavimento Asfálico e recuperação de paralelepípedo - Reforma Praça do Maçom
Endereço: Diversas Ruas do Município
Data da Elaboração: 18/05/2021
Base: CDHU Boletim 181 de fevereiro de 2021
Processo 137/2016 e Convênio 144/2016

9	ROTATÓRIA PRAÇA DO MAÇOM - ANTIGA PRAÇA PAULO B DA SILVA			1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês	
9.1	Serviços Preliminares	R\$ 51.847,84	7,17%	37.367,76	72,07%	10.778,09	20,79%	2.066,09	3,98%	545,30	1,05%	545,30	1,05%	545,30	1,05%
9.2	Terraplanagem e Preparo de Base	R\$ 114.815,17	15,88%			57.407,59	50,00%	57.407,59	50,00%						
9.3	Muro de fechamento e Gradil	R\$ 124.542,48	17,23%	21.514,50	17,27%	66.472,94	53,37%	36.555,04	29,35%						
9.4	Drenagem	R\$ 40.166,04	5,56%			13.266,84	33,03%	12.527,79	31,19%	14.371,41	35,78%				
9.5	Revestimento de Via	R\$ 224.319,02	31,03%					114.896,20	51,22%	109.422,82	48,78%				
9.6	Passeio	R\$ 70.731,32	9,78%							23.577,11	33,33%	32.755,67	46,31%	14.398,54	20,36%
9.7	Sinalização Viária	R\$ 5.322,92	0,74%										0,00%	5.322,92	100,00%
9.8	Paisagismo	R\$ 40.768,34	5,64%									30.576,26	75,00%	10.192,09	25,00%
10	Serviços contemplados não conveniado	R\$ 50.401,39	6,97%			21.598,72	42,85%	8.417,50	16,70%	12.807,17	25,41%	7.578,00	15,04%		
Total Obra Rotatória		R\$ 722.914,52	100,00%	58.882,26	8,15%	169.524,18	23,45%	231.870,21	32,07%	160.723,81	22,23%	71.455,23	9,88%	30.458,85	4,21%
BDI	25,00%	R\$ 180.728,63		14.720,57		42.381,04		57.967,55		40.180,95		17.863,81		7.614,71	
Total Geral da Obra com BDI		R\$ 903.643,15	100,00%	73.602,83	8,15%	285.508,05	31,60%	575.345,80	63,67%	776.250,56	85,90%	865.569,60	95,79%	903.643,15	100,00%

Engª Mônica de Souza Lenzi Baraldi
Crea 5060266194
ART 92221220160489825
ART 28027230210712707