



PREFEITURA DE

AMPARO

ESTÂNCIA HIDROMINERAL

OBJETO

LOCAL

PAVIMENTAÇÃO SISTEMA VIÁRIO SÃO DIMAS

LOTEAMENTOS JARDIM SÃO DIMAS, JARDIM EUROPA E CHÁCARAS SÃO JOÃO

CPOS 182

SIURB JAN 2021

Data 02/03/2021

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
Item	ETAPAS DA OBRA	VALORES R\$	PERCENTUAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOBILIZAÇÃO	40.006,69	1,54%	36.178,34	80,00%	765,67	1,91%	765,67	1,91%	765,67	1,91%	765,67	1,91%	765,67	1,91%
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3.332,35	0,13%	3.332,35	80,00%										
1.3	DRENAGEM	381.002,36	14,63%	190.501,18	80,00%	190.501,18	50,00%								
1.4	PAVIMENTAÇÃO	896.296,73	34,42%							298.765,58	33,33%	298.765,58	33,33%	298.765,58	33,33%
1.4	CALÇADA	175.032,05	6,72%					87.516,03	50,00%	87.516,03	50,00%				
1.5	CICLOFAIXA	86.277,38	3,31%					43.138,69	50,00%	43.138,69	50,00%				
2.1	CONCRETAGEM DA PONTE	590.092,73	22,66%			590.092,73	100,00%								
2.2	PAVIMENTAÇÃO	399.009,34	15,32%					399.009,34	100,00%						
2.3	GUARDA CORPO EM GRADIL DE PROTEÇÃO PONTE E TRAVESSIA	33.067,95	1,27%					33.067,95	100,00%						
	TOTAL	2.604.117,56	100,00%	R\$ 230.011,87	8,83%	R\$ 781.359,58	30,00%	R\$ 563.497,67	21,64%	R\$ 430.185,96	16,52%	R\$ 299.531,25	11,50%	R\$ 299.531,25	11,50%
	TOTAL Acumulado			R\$ 230.011,87	8,83%	R\$ 1.011.371,45	38,84%	R\$ 1.574.869,12	60,48%	R\$ 2.005.055,08	77,00%	R\$ 2.304.586,32	88,50%	R\$ 2.604.117,56	100,00%