
Orçamento 146974

PI Prédio

2013/02186 12.02.242
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Código Etapa Descrição Etapa Valor Orçado 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS AT/ET ET/TT (%)

01.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES 83.635,20             2,39

02.00.000 INFRA ESTRUTURA 387.249,88           11,09

03.00.000 SUPER ESTRUTURA 552.392,54           15,82

04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 109.131,82           3,13

05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 113.870,51           3,26

06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 420.610,85           12,04

07.00.000 COBERTURA 135.377,90           3,88

08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS 490.653,60           14,05

09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS 192.256,40           5,51

10.00.000 FORRO 823,68                  0,02

11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 23.978,41             0,69

12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 189.120,98           5,42

13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 187.203,55           5,36

14.00.000 VIDROS 37.723,56             1,08

15.00.000 PINTURA 104.160,13           2,98

16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES 464.000,82           13,29

VALOR TOTAL ITEM DE CONTRATO 3.492.189,83 69.843,80 139.687,59 209.531,39 453.984,68 558.750,37 698.437,97 628.594,17 419.062,78 209.531,39 104.765,69

Nome Prédio

TERRENO DIST DE TRES PONTES
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