
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:

CHDU 187

Item ETAPAS DA OBRA VALORES R$ PERCENTUAL

A ENTORNO DO CENTRO DE ARTESANATO 459.373,18 20,12% 22.968,66         5,00% 22.968,66              5,00% 45.937,32              10,00% 45.937,32              10,00% 45.937,32              10,00% 45.937,32              10,00% 45.937,32              10,00% 45.937,32              10,00% 45.937,32              10,00% 45.937,32              10,00% 22.968,66              5,00% 22.968,66              5,00%

B LOJAS DO CENTRO DE ARTESANATO 1.823.851,84 79,88% 91.192,59         5,00% 91.192,59              5,00% 182.385,18            10,00% 182.385,18            10,00% 182.385,18            10,00% 182.385,18            10,00% 182.385,18            10,00% 182.385,18            10,00% 182.385,18            10,00% 182.385,18            10,00% 91.192,59              5,00% 91.192,59              5,00%

TOTAL 2.283.225,01 100,00%  R$  114.161,25 5,00%  R$      114.161,25 5,00%  R$      228.322,50 10,00%  R$      228.322,50 10,00%  R$      228.322,50 10,00%  R$      228.322,50 10,00%  R$      228.322,50 100,00%  R$      228.322,50 100,00%  R$      228.322,50 10,00%  R$      228.322,50 10,00%  R$      114.161,25 5,00%  R$      114.161,25 5,00%
TOTAL ACUMULADO  R$  114.161,25 5,00%  R$      228.322,50 10,00%  R$      456.645,00 20,00%  R$      684.967,50 30,00%  R$      913.290,01 40,00%  R$   1.141.612,51 50,00%  R$   1.369.935,01 600,00%  R$   1.598.257,51 70,00%  R$   1.826.580,01 80,00%  R$   2.054.902,51 90,00%  R$   2.169.063,76 95,00%  R$   2.283.225,01 100,00%

Amparo, 12 de novembro de 2022

Andréas Köberle
Engenheiro Civil
CREA 5061640060
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