



Planilha Orçamentária de Referência

REFORMA CIME Profª Jacyra Ribeiro Guilardi

CPOS - COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS
BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS
Vigência: a partir de 01/07/20

CDHU 182
COM DESONERAÇÃO (DESONERADO)
SIURB - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA - SÃO PAULO
COM DESONERAÇÃO
Vigência: a partir de janeiro/2020

L.S.: 97,78%
BDI
25%

	DESCRIÇÃO	VALOR	PORCENTAGEM	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º Mês	%	6º Mês	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.754,83	2,14%	R\$ 5.287,52	60,40%	R\$ 693,46	7,92%	R\$ 693,46	7,92%	693,46	7,92%	693,46	7,92%	693,46	7,92%
2	REFORMA COBERTURA	R\$ 198.275,73	48,50%	R\$ 99.137,87	50,00%	R\$ 99.137,87	50,00%								
3	MURETA QUADRA	R\$ 14.319,10	3,50%			R\$ 14.319,10	100,00%								
4	PISO PÁTIO EXTERNO	R\$ 51.304,54	12,55%					R\$ 51.304,54	100,00%						
5	RECUPERAÇÃO TRINCAS	R\$ 4.923,24	1,20%	R\$ 4.923,24	100,00%										
6	PISO SALA DE AULA (INDICADA EM PROJETO)	R\$ 19.164,38	4,69%			R\$ 9.582,19	50,00%	R\$ 9.582,19	50,00%						
7	GRADIL DA FRENTE E PORTÃO DE ENTRADA	R\$ 49.391,75	12,08%					R\$ 24.695,88	50,00%	R\$ 24.695,88	50,00%				
8	REPARO ESQUADRIAS	R\$ 8.953,02	2,19%					R\$ 8.953,02	100,00%						
9	ELÉTRICA	R\$ 1.618,90	0,40%					R\$ 1.618,90	100,00%						
10	PORTA DAS SALAS DE AULA	R\$ 4.944,27	1,21%									R\$ 4.944,27	100,00%		
11	CALHA COIFA	R\$ 58,14	0,01%	R\$ 58,14	100,00%										
12	PINTURA INTERNA	R\$ 31.009,86	7,59%											R\$ 31.009,86	100,00%
13	PINTURA EXTERNA	R\$ 9.655,28	2,36%											R\$ 9.655,28	100,00%
14	REVESTIMENTO REFEITÓRIO	R\$ 6.447,15	1,58%									R\$ 6.447,15	100,00%		
	TOTAL	R\$ 408.820,20	100,00%	R\$ 109.406,77	26,76%	R\$ 123.732,61	49,45%	R\$ 96.847,99	23,69%	R\$ 25.389,34	6,21%	R\$ 12.084,89	2,96%	R\$ 41.358,59	10,12%
	TOTAL ACUMULADO			R\$ 109.406,77	26,76%	R\$ 233.139,38	57,03%	329.987,37	80,72%	355.376,71	86,93%	367.461,60	89,88%	408.820,19	100,00%