



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Obra:- PAVIMENTAÇÃO RUA ANA BERNARDINO E DEMAIS RUAS DO JARDIM SÃO ROBERTO
Local :- Jardim São Roberto - Amparo - SP
Bases:- SINAPI - Boletim 06/2021; SIURB 01/2021 e CDHU Bol 183 de 08/2021
Data planilha 27/09/2021

Item	Etapa da Obra	Valor	%	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês	
				part	%	part	%	part	%	part	%	part	%	part	%
1	Desmonte de pavimento e Transporte	R\$ 221.422,95	100,00%							221.422,95	100,00%				
	Total	R\$ 221.422,95	100,00%							221.422,95					
	Total Acumulado			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	221.422,95	100,00%	R\$ 221.422,95	100,00%	R\$ 221.422,95	100,00%