



Secretaria de Infraestrutura e serviços

Cronograma Físico-financeiro

		Pedido	SERVIÇOS DE TAPA BURACO															
		Local	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO															
Cronograma físico financeiro																		
Descrição dos serviços		Valores	Meses															
			1		2		3		4		5		6		7		Total	
1	TAPA BURACO	835.264,00	15%	125.289,60	15%	125.289,60	15%	125.289,60	15%	125.289,60	15%	125.289,60	15%	125.289,60	10%	83.526,40	100%	835.264,00
	BDI	25%		31322,40		31322,40		31322,40		31322,40		31322,40		31322,40		20881,60		
	Total	1044080,00		156.612,00		156.612,00		156.612,00		156.612,00		156.612,00		156.612,00		104.408,00		1.044.080,00

Rodrigo B. N. Guedes
Engenheiro Civil da SMIS