



SMDU SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO



Objeto: CONCLUSÃO PARQUE MUNICIPAL DE

Endereço: SP-360 KM 130

PROCESSO: número DADETUR do processo

CONVÊNIO: número do convênio

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS - CDHU 188

Vigência: a partir de Novembro/2022 L. S.: 97,78%

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	ETAPAS DA OBRA	VALORES R\$	PERCENTUAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOBILIZAÇÃO	15.764,55	1,00%	8.142,24	51,65%	1.524,46	9,67%	1.524,46	9,67%	1.524,46	9,67%	1.524,46	9,67%	1.524,47	9,67%
2	LIMPEZA	75.610,13	4,80%	25.203,38	33,33%	25.203,38	33,33%	25.203,38	33,33%						
3	ENSAIOS DE SOLO	11.443,73	0,73%	11.443,73	100,00%										
4	SEGUNDA LAGOA (Barragem de 4 m)	957.516,96	60,80%		0,00%	217.000,00	22,66%	300.422,50	31,38%	202.099,74	21,11%	206.074,44	21,52%	31.920,28	3,33%
5	ACESSO AO PARQUE (PORTARIA 1)	514.471,26	32,67%	95.475,54	18,56%	241.211,08	25,19%	34.365,93	3,59%	143.418,71	14,98%		0,00%		0,00%
	TOTAL	1.574.806,62	100,00%	R\$ 140.264,88	8,91%	R\$ 484.938,92	30,79%	R\$ 361.516,27	22,96%	R\$ 347.042,91	22,04%	R\$ 207.598,90	13,18%	R\$ 33.444,75	2,12%
	TOTAL ACUMULADO			R\$ 140.264,88	8,91%	R\$ 625.203,80	39,70%	R\$ 986.720,06	62,66%	R\$ 1.333.762,97	84,69%	R\$ 1.541.361,87	97,88%	R\$ 1.574.806,62	100,00%

MONICA DE SOUZA LENZI BARALDI  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA 5060266194  
ART 28027230221568865