

Cronograma 30 dias



Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Públicos

Cronograma Físico-financeiro

Pedido Recapeamento asfáltico

Local Avenida Dr. Carlos Burgos - Trecho entre Fundação São Pedro e rua Milão

Cronograma físico financeiro

Descrição dos serviços		Valores	Meses		Total	
			1			
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	222.213,52	100,00%	222.213,52	100%	222.213,52
2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.536,47	100,00%	6.536,47	100%	6.536,47
	Valores s/ BDI	228.749,99		228.749,99		228.749,99
	Total	228.749,99		228.749,99		228.749,99

Rodrigo B. N. Guedes
Engenheiro Civil da SMMSP